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Città di Lecce
Provincia di Lecce

OGGETTO: Accessibilità delle spiagge destinate alla libera balneazione delle persone con
disabilità nelle marine leccesi

COMMITTENTE: Città di Lecce

RELAZIONE
CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

Il CRONOPROGRAMMA dei Lavori allegato alla presente relazione, previsto dal comma 1 lettera
h) dell'articolo 33 del D.P.R. 207/2010 quale documento del progetto esecutivo da allegare al
contratto ai sensi del comma 1 lettera f) dell'articolo 137 dello stesso D.P.R. 207/2010, è stato
redatto ai sensi dell'art.40 del ripetuto D.P.R. 207/2010.

Tempi di esecuzione

Uno degli obiettivi del cronoprogramma è quello di determinare i tempi di esecuzione del lavoro
tenendo anche conto dell'eventuale andamento stagionale sfavorevole. Dai calcoli effettuati è
risultato che per la completa esecuzione dei lavori sono necessari 65 giorni naturali e consecutivi.

Andamento stagionale sfavorevole

Nel calcolo della durata delle attività, definita con riferimento ad una produttività di progetto
ritenuta necessaria per la realizzazione dell'opera entro i termini indicati dalla Stazione Appaltante,
si è tenuto conto della prevedibile incidenza dei giorni di andamento stagionale sfavorevole, nonchè
della chiusura dei cantieri per festività.
Posta pari al 100% la produttività ottimale mensile è stato previsto che le variazioni dei singoli mesi
possano oscillare fra 15% e 90% di detta produttività a seconda di tre possibili condizioni:
Favorevoli, Normali e Sfavorevoli.
I valori considerati per le tre condizioni e per ogni mese sono riportate nella seguente tabella

Tabella Climatico Ambientale:

condizione gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic media
Favorevole 90 90 90 90 90 90 90 45 90 90 90 45 82.5
Normale 15 15 75 90 90 90 90 45 90 90 75 15 65
Sfavorevole 15 15 45 90 90 90 90 45 90 75 45 15 58.75

Essendo in fase di progetto e non conoscendo quale sarà l'effettiva data d'inizio dei lavori, si è
tenuto conto della prevedibile incidenza dei giorni di andamento stagionale sfavorevole come
percentuale media di riduzione sulle attività lavorative durante tutto l'arco dell'anno con aumento
temporale analogo di ogni attività, indipendentemente dalla successione temporale.



In fase di redazione del programma esecutivo, quando si è a conoscenza della data d'inizio dei
lavori, l'impresa dovrà collocare le attività durante il loro effettivo periodo temporale di esecuzione,
che nell'arco dell'anno avrà diversi tipi di incidenza sulla produttività che potranno essere di
diminuzione o di aumento rispetto alla media considerata in fase di progetto.

Produzione mensile

Per poter attuare i lavori secondo quanto previsto dal cronoprogramma allegato si evince che
l'impresa deve garantire, attraverso le risorse impegnate e la sua organizzazione, una produzione
mensile media tale da poter realizzare una quantità di lavorazioni corrispondente ad un importo di
euro 41´269,26   ed ad una produzione massima mensile corrispondente ad un importo di euro
39´443,40  .
L'impresa che dovrà eseguire i lavori deve considerare i dati innanzi espressi come condizione
minima da dover soddisfare, nonostante che il programma esecutivo, che la stessa dovrà stilare
prima dell'inizio dei lavori, possa portare a dati differenti da quelli desunti dall'allegato
cronoprogramma.

Lecce, 21/05/2020

Il Tecnico
(Ing. Enrico Ghezzi)



     Città di Lecce

     Provincia di Lecce

Cronoprogramma di PROGETTO

OGGETTO: Accessibilità delle spiagge destinate alla libera balneazione delle persone con disabilità nelle marine leccesi

COMMITTENTE: Città di Lecce

Lecce, 21/05/2020

Il Tecnico
(Ing. Enrico Ghezzi)

_________________________



Pag. 2

ID Nome attività Durata Importo

1 Percorso pedonale in Torre Rinalda, via Monza 11 g 17´226,04

2
Fornitura e posa in opera di percorso in legno. Prezzo per
ogni metro lineare di percorso in legno

11 g 16´676,64

3
Fornitura e posa in opera di panchina angolare.Prezzo per
metro lineare di panchina.

1 g 549,40

4 Percorso pedonale in Torre Rinalda, via Termini Imerese 7 g 10´465,24

5
Fornitura e posa in opera di percorso in legno. Prezzo per
ogni metro lineare di percorso in legno

7 g 9´915,84

6
Fornitura e posa in opera di panchina angolare.Prezzo per
metro lineare di panchina.

1 g 549,40

7 Percorso pedonale in Torre Rinalda, via Portonovo 8 g 13´169,56

8
Fornitura e posa in opera di percorso in legno. Prezzo per
ogni metro lineare di percorso in legno

8 g 12´620,16

9
Fornitura e posa in opera di panchina angolare.Prezzo per
metro lineare di panchina.

1 g 549,40

10 Percorso pedonale in Spiaggiabella, via Taormina 6 g 10´014,52

11
Fornitura e posa in opera di percorso in legno. Prezzo per
ogni metro lineare di percorso in legno

6 g 9´465,12

12
Fornitura e posa in opera di panchina angolare.Prezzo per
metro lineare di panchina.

1 g 549,40

13 Percorso pedonale in Spiaggiabella, via Bibione 7 g 10´366,56

14
Fornitura e posa in opera di percorso in legno. Prezzo per
ogni metro lineare di percorso in legno

7 g 10´366,56

15 Percorso pedonale in Torre Chianca, via Marebello 4 g 10´230,60

16
Fornitura e posa in opera di percorso in legno. Prezzo per
ogni metro lineare di percorso in legno

4 g 6´760,80

17
Fornitura e posa in opera di panchina angolare.Prezzo per
metro lineare di panchina.

1 g 549,40

18
Fornitura e posa in opera di palizzata frangivento in legno.
Prezzo per metro lineare di palizzata frangivento.

2 g 2´920,40

19 Percorso pedonale in San Cataldo, lungomare Caboto 3 g 5´056,60

20
Fornitura e posa in opera di percorso in legno. Prezzo per
ogni metro lineare di percorso in legno

3 g 4´507,20

21
Fornitura e posa in opera di panchina angolare.Prezzo per
metro lineare di panchina.

1 g 549,40

22
Percorso pedonale in San Cataldo, lungomare Da
Verrazzano

2 g 3´803,12

23
Fornitura e posa in opera di percorso in legno. Prezzo per
ogni metro lineare di percorso in legno

2 g 2´704,32

24
Fornitura e posa in opera di panchina angolare.Prezzo per
metro lineare di panchina.

1 g 1´098,80

25 Percorso pedonale in San Cataldo, lungomare Vespucci 4 g 7´859,60

26
Fornitura e posa in opera di percorso in legno. Prezzo per
ogni metro lineare di percorso in legno

4 g 6´760,80

27
Fornitura e posa in opera di panchina angolare.Prezzo per
metro lineare di panchina.

1 g 1´098,80

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
Mese 1 Mese 2
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PREVISTO GIORNI
ATTIVITA' Inizio Fine

euro (%) Lav. Tot.

Percorso pedonale in Torre Rinalda, via Monza 17´226,04 19,532 1 gg 16 gg 11 16

* Fornitura e posa in opera di percorso in legno. Prezzo per ogni metro lineare di percorso in legno 16´676,64 18,910 1 gg 16 gg 11 16

* Fornitura e posa in opera di panchina angolare.Prezzo per metro lineare di panchina. 549,40 0,623 16 gg 16 gg 1 1

Percorso pedonale in Torre Rinalda, via Termini Imerese 10´465,24 11,866 16 gg 26 gg 7 11

* Fornitura e posa in opera di percorso in legno. Prezzo per ogni metro lineare di percorso in legno 9´915,84 11,243 16 gg 26 gg 7 11

* Fornitura e posa in opera di panchina angolare.Prezzo per metro lineare di panchina. 549,40 0,623 26 gg 26 gg 1 1

Percorso pedonale in Torre Rinalda, via Portonovo 13´169,56 14,933 26 gg 35 gg 8 10

* Fornitura e posa in opera di percorso in legno. Prezzo per ogni metro lineare di percorso in legno 12´620,16 14,310 26 gg 35 gg 8 10

* Fornitura e posa in opera di panchina angolare.Prezzo per metro lineare di panchina. 549,40 0,623 35 gg 35 gg 1 1

Percorso pedonale in Spiaggiabella, via Taormina 10´014,52 11,355 35 gg 42 gg 6 8

* Fornitura e posa in opera di percorso in legno. Prezzo per ogni metro lineare di percorso in legno 9´465,12 10,732 35 gg 42 gg 6 8

* Fornitura e posa in opera di panchina angolare.Prezzo per metro lineare di panchina. 549,40 0,623 42 gg 42 gg 1 1

Percorso pedonale in Spiaggiabella, via Bibione 10´366,56 11,755 42 gg 50 gg 7 9

* Fornitura e posa in opera di percorso in legno. Prezzo per ogni metro lineare di percorso in legno 10´366,56 11,755 42 gg 50 gg 7 9

Percorso pedonale in Torre Chianca, via Marebello 10´230,60 11,600 50 gg 55 gg 4 6

* Fornitura e posa in opera di percorso in legno. Prezzo per ogni metro lineare di percorso in legno 6´760,80 7,666 50 gg 55 gg 4 6

* Fornitura e posa in opera di panchina angolare.Prezzo per metro lineare di panchina. 549,40 0,623 55 gg 55 gg 1 1

* Fornitura e posa in opera di palizzata frangivento in legno. Prezzo per metro lineare di palizzata frangivento. 2´920,40 3,311 54 gg 55 gg 2 2

Percorso pedonale in San Cataldo, lungomare Caboto 5´056,60 5,734 56 gg 58 gg 3 3

* Fornitura e posa in opera di percorso in legno. Prezzo per ogni metro lineare di percorso in legno 4´507,20 5,111 56 gg 58 gg 3 3

* Fornitura e posa in opera di panchina angolare.Prezzo per metro lineare di panchina. 549,40 0,623 58 gg 58 gg 1 1

Percorso pedonale in San Cataldo, lungomare Da Verrazzano 3´803,12 4,312 61 gg 62 gg 2 2

* Fornitura e posa in opera di percorso in legno. Prezzo per ogni metro lineare di percorso in legno 2´704,32 3,066 61 gg 62 gg 2 2

* Fornitura e posa in opera di panchina angolare.Prezzo per metro lineare di panchina. 1´098,80 1,246 62 gg 62 gg 1 1

Percorso pedonale in San Cataldo, lungomare Vespucci 7´859,60 8,912 62 gg 65 gg 4 4

* Fornitura e posa in opera di percorso in legno. Prezzo per ogni metro lineare di percorso in legno 6´760,80 7,666 62 gg 65 gg 4 4

* Fornitura e posa in opera di panchina angolare.Prezzo per metro lineare di panchina. 1´098,80 1,246 65 gg 65 gg 1 1

     Lecce, 21/05/2020

Tecnico
Ing. Enrico Ghezzi
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IMPORTI PREVISTI

DATA
Parziale Progressivo

(%)
euro euro

1 gg 1´516,06 1´516,06 1,719
2 gg 1´516,06 3´032,12 3,438
5 gg 1´516,06 4´548,17 5,157
6 gg 1´516,06 6´064,23 6,876
7 gg 1´516,06 7´580,29 8,595
8 gg 1´516,06 9´096,35 10,314
9 gg 1´516,06 10´612,41 12,033
12 gg 1´516,06 12´128,47 13,752
14 gg 1´516,06 13´644,52 15,471
15 gg 1´516,06 15´160,58 17,190
16 gg 3´482,01 18´642,59 21,139
19 gg 1´416,55 20´059,14 22,745
20 gg 1´416,55 21´475,69 24,351
21 gg 1´416,55 22´892,24 25,957
22 gg 1´416,55 24´308,78 27,564
23 gg 1´416,55 25´725,33 29,170
26 gg 3´543,47 29´268,80 33,188
27 gg 1´577,52 30´846,32 34,976
28 gg 1´577,52 32´423,84 36,765
29 gg 1´577,52 34´001,36 38,554
30 gg 1´577,52 35´578,88 40,343
33 gg 1´577,52 37´156,40 42,131
34 gg 1´577,52 38´733,92 43,920
35 gg 3´704,44 42´438,36 48,121
36 gg 1´577,52 44´015,88 49,909
37 gg 1´577,52 45´593,40 51,698
40 gg 1´577,52 47´170,92 53,487
41 gg 1´577,52 48´748,44 55,275
42 gg 3´607,86 52´356,30 59,366
43 gg 1´480,94 53´837,24 61,046
44 gg 1´480,94 55´318,17 62,725
47 gg 1´480,94 56´799,11 64,404
48 gg 1´480,94 58´280,05 66,083
49 gg 1´480,94 59´760,99 67,762
50 gg 3´171,14 62´932,13 71,358
51 gg 1´690,20 64´622,33 73,275
54 gg 3´150,40 67´772,73 76,847
55 gg 3´699,80 71´472,53 81,042
56 gg 1´502,40 72´974,93 82,746
57 gg 1´502,40 74´477,33 84,449
58 gg 2´051,80 76´529,13 86,776
61 gg 1´352,16 77´881,29 88,309
62 gg 4´141,16 82´022,45 93,005
63 gg 1´690,20 83´712,65 94,921
64 gg 1´690,20 85´402,85 96,838
65 gg 2´789,00 88´191,85 100,000

     Lecce, 21/05/2020

Tecnico
Ing. Enrico Ghezzi
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